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QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO RIEPILOGATIVO 
(art.42 del DPR 207/2010 e s.m.i.) 

 
“OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO LUNGO L’ASTA DEL LONGHERONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAZZAGO 
SAN MARTINO” 

A) LAVORI A BASE D’ASTA 

A1) Importo lavori a base d’asta soggetto a 
ribasso 

€ 210.000,00  

A2) Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 
81/2008 NON soggetti al ribasso d’asta 

€ 10.000,00  

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA 
(A1+A2) 

€ 220.00,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1) IVA 22 % sui lavori  e sicurezza € 48.400,00  

B2) oneri per progettazione def/esec, direzione 

e contabilizzazione lavori, nonchè per coord. in 

fase di prog. ed esec. lavori secondo L.81/08, 

compreso CNIA 4% ed IVA 22% 

€ 47.500,00  

B3) oneri per pubblicizzazione € 500,00  

B4) oneri per accordi 

bonari/espropri/occupazioni temporanee aree 
€ 12.790,00  

B5) oneri incentivi e progettazione interna (2%) € 4.400,00  

B6) spese per opere d’arte, verifiche e 

validazioni in genere,strutturali ed analisi/prove 

di laboratorio, spese per attività di consulenza 

e di supporto 

€ 2.000,00  

B7) oneri per pratica terre e rocce da scavo ai 

sensi L.98/2013 e D.lgs. 152/2006 
€ 1.000,00  

B8) spese espletamento gara € 500,00  

B9) Oneri per cottimi, economie, imprevisti, 

dragaggi, pulizie in genere compreso 

smaltimento materiale in discariche autorizzate 

€ 3.210,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9) 
€  120.300,00 

C) TOTALE GENERALE 
(A+B) 

€  340.300,00 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI O DIAGRAMMA DI GANTT 

 

FASI DI LAVORO 
SETTIMANE LAVORATIVE (120 GG. TOTALI) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 U/GG 

ZONA 1-2-3 Allestimento cantiere                  10 

ZONA 1 

Pulizia alveo e sponde                  70 

Scavo in alveo                  15 

Sistemazione scarpate                  4 

Trasporto alle discariche                  44 

ZONA 2 Esecuzione di terre rinforzate                  70 

ZONA 3 
Sostituzione di sottoservizi e 

tubazioni interrate 
                 93 

ZONA 1-2-3 Ripristini                  5 

ZONA 1-2-3 Smontaggio cantiere                  10 

TOTALE 321 

 


