CALCOLO ANALITICO TEMPI DI REALIZZAZIONE - II STRALCIO

	LAVORAZIONE		A COSTO	B INC. M.D.		C AxB/100		D COST/h	E C/D	F E/8	N. PERS,	GIORNI	SETTIMANA	
1	**FRESATURA E PULIZIA FONDO STRADALE**	ú	33 221,68	18,000%	ú	5 979,90	ú	33,78	177	22	3	7	1	
2	**PAVIMENTAZIONI STRADALI**	ú	72 903,70	18,000%	ú	13 122,67	ú	33,78	388	49	6	8	2	
3	**SEGNALETICA ORIZZONTALE**	ú	3 146,85	18,000%	ú	566,44	ú	33,78	17	2	2	1	0	
4	**OPERE ACCESSORIE**	ú	3 540,00	18,000%	ú	637,20	ú	33,78	19	2	2	1	0	
	TOTALI	**ú**	**112 812,23**		**ú**	**20 306,21**				**75**		**18**	**4**	***4***
													GIORNI	***25***