

CALCOLO ANALITICO TEMPI DI REALIZZAZIONE - I STRALCIO

	A	B	C	D	E	F			
LAVORAZIONE	COSTO	INC. M.D.	AxB/100	COST/h	C/D	E/8	N. PERS,	GIORNI	SETTIMANA
1 FRESATURA E PULIZIA FONDO STRADALE	" 35 883,55	18,000%	" 6 459,04	" 33,78	191	24	3	8	2
2 PAVIMENTAZIONI STRADALI	" 65 925,25	18,000%	" 11 866,55	" 33,78	351	44	6	7	1
3 SEGNALETICA ORIZZONTALE	" 2 936,68	18,000%	" 528,61	" 33,78	16	2	3	1	0
4 OPERE ACCESSORIE	" 2 220,00	18,000%	" 399,60	" 33,78	12	1	3	0	0
TOTALI	Ö 106 965,48		Ö 19 253,80			71		16	3
									3
									GIORNI 23
									ARROTONDATO GIORNI 25