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Oggetto:

Interventi di eliminazione barriere
architettoniche, di risparmio energetico
mediante interventi su impianto di
riscaldamento e sull'impianto di
illuminazione e opere di ripristino murarie
e dei locali della palestra comunale di
via Bevilacqua

Allegato:

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO ELABORATO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O 
COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE 
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Commessa: Data prima emissione: Revisione:

Progettista:

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Committente:

Comune di Cazzago San Martino

Tel. 030 7750750 Fax 030 725008 - www.comune.cazzago.bs.it 
Via Carebbio, 32 - 25046 Cazzago San Martino (BS)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Ing. Andrea Zanardi

PROGETTO ESECUTIVO
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Opere da impiantista illuminotecnico

Installazione elevatore

Demolizioni e trasporti

cd

250

Allestimento cantiere

Ipotesi avanzamento lavori

Ipotesi avanzamento lavori

15

9
9
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Ipotesi: 5 giorni lavorativi, 77 giorni naturali consecutivi, 55 giorni lavorativi previsti, 11 settimane previste

Smobilizzo cantiere

30 3

Installazione elevatore

Uomini  in cantiere

1

Ipotesi: 5 giorni lavorativi, 77 giorni naturali consecutivi, 55 giorni lavorativi previsti, 11 settimane previste
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Totale               
settimane

Totale               
uomini/giorno

Tabella 17.2: DIAGRAMMA LAVORI IN FASE ESECUTIVA

cd

1

Demolizioni e trasporti

Uomini  in cantiere

30

Totale        
uomini/giorno1
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ripristino murarie e dei locali della palestra comunale di via Bevilacqua nel Comune di Cazzago San Martino (BS) 
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Opere da impiantista

4
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Allestimento cantiere

Tabella 17.1: DIAGRAMMA LAVORI IN FASE PROGETTUALE

Totale               
settimane

10

Opere strutturali 40 2

Opere da imprenditore edile 75 6

Opere da impiantista illuminotecnico 30 3

Opere strutturali

1Smobilizzo cantiere

2 3

Opere da imprenditore edile

Opere da impiantista



INCIDENZA MANODOPERA   41,95%

Considerando il metodo inverso, ovvero partendo dal costo del personale, si ottiene: 

Tabella 17.3: INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNO

Pertanto, considerando il valore medio dei due metodi, si ottengono 236 uomini/giorno

L'elaborazione del diagramma lavori permette altresì di definire il valore medio ipotizzazato di lavoratori presenti in 

cantiere: tale valore è sintetizzazato da un minimo di 4 lavoratori ad un massimo di 7 lavoratori 

VALORE UOMINI/GIORNO    222 uomini/giorno

COSTO GIORNALIERO MEDIO UOMO   € 280

La stima, così elaborata individua in 250 il valore uomini/giorno relativo all'opera in oggetto.       

COSTO DEL PERSONALE   Euro 62.129,11
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