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Interventi di eliminazione barriere architettoniche, di risparmio energetico mediante interventi su impianto di riscaldamento e sullimpianto di illuminazione e opere di
ripristino murarie e def locali della palestra comunale di via Bevilacqua nel Comune di Cazzago San Martino (BS)

Ipotesi: 5 giorni lavorativi, 77 giorni naturali consecutivi, 55 giorni lavorativi previsti, 11 settimane previste

Tabella 17.1: DIAGRAMMA LAVORI IN FASE PROGETTUALE

cd Ipotesi avanzamento lavori N[ |w]o|N|o|a]|S ]| A 7.—0?'3/'.9 tha/e
uomini/giorno settimane

1 Allestimento cantiere 10 1

2 Demolizioni e trasporti 4 30 2

3 Opere strutturali 414 40 2

4 Opere da imprenditore edile 414 75 6

5 Opere da impiantista 30 3

6 Opere da impiantista illuminotecnico 30 3

7 Installazione elevatore 20 2

8 Smobilizzo cantiere 15 1
Uomini in cantiere I I I S IS I Tol TN N ) 250 20

Interventi di eliminazione barriere architettoniche, di risparmio energetico mediante interventi su impianto di riscaldamento e sullimpianto di illuminazione e opere di
ripristino murarie e dei locali della palestra comunale di via Bevilacqua nel Comune di Cazzago San Martino (BS)

Ipotesi: 5 giorni lavorativi, 77 glorni naturali consecutivi, 55 giorni lavorativi previstj, 11 settimane previste

Tabella 17.2: DIAGRAMMA LAVORI IN FASE ESECUTIVA

. . Totale Totale
cd Ipotesi avanzamento lavori o i
uomini/giorno settimane
1 Allestimento cantiere
2 Demolizioni e trasporti
3 Opere strutturali
4 Opere da imprenditore edile
5 Opere da impiantista
6 Opere da impiantista illuminotecnico
7 Installazione elevatore
8 Smobilizzo cantiere
Uomini in cantiere




Tabella 17.3: INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNO

La stima, cosi elaborata individua in 250 il valore uomini/giorno relativo all'opera in oggetto.
Considerando il metodo inverso, ovvero partendo dal costo del personale, si ottiene:

INCIDENZA MANODOPERA 41,95%
COSTO DEL PERSONALE Euro 62.129,11
COSTO GIORNALIERO MEDIO UOMO € 280
VALORE UOMINI/GIORNO 222 uomini/giorno
Pertanto, considerando il valore medio dei due metodi, si ottengono 236 uomini/giorno

L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzazato di lavoratori presenti in
cantiere: tale valore & sintetizzazato da un minimo di 4 lavoratori ad un massimo di 7 lavoratori
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