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Comune di Cazzago San Martino

Provincia di Brescia

Repertorio: n. ...............

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Interventi di eliminazione barriere architettoniche, di risparmio
energetico mediante interventi su impianto di riscaldamento e
sull'impianto di illuminazione e opere di ripristino murarie e dei locali

della palestra comunale di via Bevilacqua

Impresa: ...............
L'anno ............... il giorno ............... del mese di ............... presso l'ufficio del
Comune di Cazzago San Martino (BS) avantia me ............... segretario del Comune

di Cazzago San Martino, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli

atti nell'interesse dell’Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

= 0lSIg. ,hatoa .......ooevvneens ] , il quale interviene nella
sua qualita di Responsabile Unico del Procedimento, C.F. ........................,
autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtu del disposto di cui
all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Comune in Via Carebbio n. 32 Cazzago San Martino
(BS);



(o | I dell'impresa................ , Partita IVA ............... , domiciliato per la carica
presso la sede della stessa impresain ............... alla............... giusta certificazione
della C.C.LAAA. di............... , agli atti.

| nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personalmente
certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla

assistenza dei testimoni come ne hanno facolta per I'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con determinazione n. ...... del .......... esecutiva ai sensi di legge, e stato
approvato il progetto esecutivo dellintervento di “Interventi di eliminazione
barriere architettoniche, di risparmio energetico mediante interventi su
impianto di riscaldamento e sull'impianto di illuminazione e opere di ripristino

murarie e dei locali della palestra comunale di via Bevilacqua”;

- che con successiva ............... esecutiva ai sensi di legge, si &€ preso atto
dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali
del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del
D.Lgs. 267/2000, ed e stato, quindi, disposto di aggiudicare [I'appalto
mediante............... , avvalendosi del criterio del ribasso d’asta, con offerta a misura,

e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a misura,

- che il bando per I'esecuzione dell'intervento di “Interventi di eliminazione barriere
architettoniche, di risparmio energetico mediante interventi su impianto di
riscaldamento e sull'impianto di illuminazione e opere di ripristino murarie e
dei locali della palestra comunale di via Bevilacqua” e stato regolarmente
pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
prevedendo un importo a base d’asta di Euro 149.604,15, di cui Euro 1.500,00

relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al



progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno ............... ad esito della procedura di gara, € stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto I'impresa ............... , che si é dichiarata
disponibile ad eseguire i lavori per Euro ............... compresi gli oneri per la sicurezza
di Euro 1.500,00, oltre IVA, per complessivi Euro ............... , ('impresa ha
regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai
sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell'offerta);

- che con ... esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle
operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
'appalto e stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni

di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita

giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa,

- che i lavori sono finanziati con:

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di
pubblicita e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state

pubblicate nel seguente modo:

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ............... si e costituita
fideiussore con polizza n. ............... emessa in data ............... nell'interesse
dellimpresa esecutrice ed a favore dellAmministrazione appaltante, agli effetti e
per I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza
della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia
fideiussoria la Amministrazione appaltante si riterra obbligata in solido con I'impresa

esecutrice fino all’'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui trattasi,



obbligandosi espressamente a versare limporto della garanzia su semplice

richiesta dellAmministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto é ridotto del ............... %, cosi
come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo

I'impresa aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. ............... , non risultano
procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di
cui allart. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136.

TUTTO CIO’ PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto,

convengono e stipulano quanto segue:



Art. 1
Oggetto dell'appalto

(N 111 - R , nella persona del ............... affida all'impresa ............... e per
essa al costituito Sig. ..............., che accetta, I'appalto relativo all’intervento di
“Interventi di eliminazione barriere architettoniche, di risparmio energetico
mediante interventi su impianto di riscaldamento e sull'impianto di illuminazione
e opere di ripristino murarie e dei locali della palestra comunale di via
Bevilacqua”.

2. L’appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel
presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto
esecutivo approvato con ............... esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da
leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti
disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle
contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 — capitolato generale dei lavori pubblici.

Art. 2
Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ............... , compresi gli oneri per la
sicurezza pari ad Euro 1.500,00 oltre IVA ...... % per complessivi Euro ...............

2. Il contratto e stipulato a misura mediante offerta a prezzi unitari

3. | lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si pu0 procedere alla

revisione dei prezzi.

Art. 3

Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione

dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare



prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo
40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché lammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione

dei certificati di pagamento.

Art. 4

Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di
legge, e hanno ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti
spesa.

2. La contabilita dei lavori puo essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di
programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e
contabili.

3. | documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure é affidata al direttore dei lavori, cui spetta
eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; puo essere,
peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua
diretta responsabilita. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti
delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e



immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell’esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure.

5. L'esecutore e invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di
procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti
o brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere
compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal
tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati
come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della
pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per

categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a misura, I'importo di ciascuno dei
gruppi di categorie ritenute omogenee é indicato all'articolo "Importo del contratto”
desunto dal computo metrico estimativo.

| pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantita

realizzate e misurate.

Art. 5
Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’'esecuzione
di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio
di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione
alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o piu assistenti con
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate
all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte

ed in conformita al progetto ed al contratto.



3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la
specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
guantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di
guesti.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in
particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza,
da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

5. L'esecutore collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi
assistenti in tutte le modalita possibili al conseguimento dei fini citati al presente

articolo.

Art. 6
Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato
dell'appalto verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento
da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L’erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e

che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la



rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 1l beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se lI'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta
il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di
Euro 100.000,00.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli
enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato
di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sullimporto netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al
comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.



6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma
restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui
'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di
agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dellamministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

7. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e
I'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la
stazione appaltante dispone comungue il pagamento in acconto degli importi maturati
fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106 comma 13 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

9. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

10. | pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore ............... assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia
della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato
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utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8

Termine per I'esecuzione — Penali

1. | lavori devono avere inizio entro ............... giorni dalla stipula del presente
contratto.

2. lltempo per I'esecuzione € fissato in 77 giorni naturali e consecutivi , decorrenti
dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari allo 1 per mille

sull’importo contrattuale.

Art. 9

Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei
lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione puo essere
disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa
dell'esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per
il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
I'interruzione dell’esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con lintervento dell'esecutore, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo

stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le
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cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore
alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per
un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puod chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e
dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e
sufficiente liscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva
sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso alllANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere
formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La
risposta in merito all'istanza di proroga e resa dal responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
gualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso
di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. Con
la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei
lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori
tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere,
dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della

sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi
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possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza
contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento della
scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare
verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale
dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione
parziale, le opere sospese.

6. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non
appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed

inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10

Premio di accelerazione

1. Nel caso I'impresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito,

alla stessa non spettera premio.

Art. 11

Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, 'impresa
ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
richiamata in premessa, per l'importo di Euro ................ Si precisa che, ai sensi dell'art.
93 comma 7 del richiamato decreto, I'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del
............... % dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa
appaltatrice, la Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al
comma precedente, fermo restando che I'impresa stessa dovra provvedere, ove non
sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro
............... giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
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4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., emessa il ............... da............... , per un importo garantito di Euro

............... , cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente

derivanti dall’esecuzione, ed Euro ............... per quanto attiene la responsabilita civile
verso terzi.
Art. 12
Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per
cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori,
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche
limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le
categorie per le quali € ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali
di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti
previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non puo superare il 30 per cento

dell'importo delle opere e non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
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Art. 13

Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di
essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui & chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti
in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di
sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al
Titolo 1V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 14

Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore € obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa,

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 15

Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano
stati esequiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni

tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita del contratto e degli
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eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha
altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo
per dimensioni, forma e quantitd, ma anche per qualita dei materiali, dei
componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico
dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo
comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere
luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare
complessita dell’opera da collaudare, in cui il termine puo essere elevato sino ad
un anno.

3. Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori ed e
confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione
dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di
collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti
del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo
potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della
stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze
riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese
necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata
di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze
nell'esecuzione 0 eccedenza su quanto e stato autorizzato ed approvato valgono
le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche
all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma
egli puo aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di
collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo.
Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte
dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed

indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 16

Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente
contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sara portata alla cognizione dell'Autorita Giudiziaria
competente per territorio e per materia / alla competenza del collegio consultivo
(eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 50/2016 e

S.m.i.

Art. 17

Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta
appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica
intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli
organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali
subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 18
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Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a
carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto
edi Euro ................, oltre IVA. Il presente contratto e soggetto alla disciplina IVA e

pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i.

Art. 19
Allegati

2. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalitd di legge, i seguenti
documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

— il capitolato speciale d’appalto

— gli elaborati grafici progettuali e relazioni

— I'elenco dei prezzi unitari

— il cronoprogramma

— il piano di sicurezza e coordinamento

— le polizze di garanzia

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona
di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero ............... fogli resi legali, di cui
sono occupate facciate intere ............... e la ............... fino a questo punto, che
viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano ed

avanti a me lo sottoscrivono.

Il R.U.P. L'IMPRESA
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Il SEGRETARIO

19



	0
	cazzago san martino palestra schema contratto

