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LAVORAZIONE COSTO INC. M.D. AxB/100 COST/h C/D E/8 N. PERS, GIORNI SETTIMANA

1 FRESATURA E PULIZIA FONDO STRADALE 35 883,55€           18,000% 6 459,04€           33,78€         191 24 3 8 2

2 PAVIMENTAZIONI STRADALI 65 925,25€           18,000% 11 866,55€         33,78€         351 44 6 7 1

3 SEGNALETICA ORIZZONTALE 2 936,68€             18,000% 528,61€              33,78€         16 2 3 1 0

4 OPERE ACCESSORIE 2 220,00€             18,000% 399,60€              33,78€         12 1 3 0 0

TOTALI 106 965,48€         19 253,80€         71 16 3 3
GIORNI 23

GIORNI 25

CALCOLO ANALITICO TEMPI DI REALIZZAZIONE - I STRALCIO
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