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RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 
 
 
Tempi di esecuzione 
 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 25 giorni naturali e consecutivi 
per ogni stralcio funzionale. 
 
Andamento stagionale sfavorevole 
 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 
 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 
 
 
Produzione mensile 
 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro 70´367,43   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 
112´812,23  . 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 
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ID Nome attività Durata Importo

1 I STRALCIO 19 g 106´965,48

2 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA 1 g 1´500,00

3 TAGLIO DI BITUMATURA 2 g 600,00

4 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 5 g 25´936,00

5 ACCESSO ALLE DISCARICHE 1 g 2´917,80

6 PULIZIA DEL PIANO DI POSA 2 g 4´929,75

7 EMULSIONATURA 2 g 7´120,75

8 BINDER 3 g 5´596,50

9 TAPPETO D' USURA 6 g 53´208,00

10 RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI 1 g 2´220,00

11 SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCIA 2 g 2´212,93

12 SEGNALETICA ORIZZONTALE - FASCE 1 g 723,75

13 II STRALCIO 19 g 112´812,23

14 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA 1 g 1´500,00

15 TAGLIO DI BITUMATURA 2 g 600,00

16 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 4 g 21´161,60

17 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN
CUBETTI DI GRANITO 3 g 1´812,50

18 ACCESSO ALLE DISCARICHE 1 g 2´728,68

19 PULIZIA DEL PIANO DI POSA 3 g 5´418,90

20 EMULSIONATURA 2 g 7´971,60

21 BINDER 2 g 7´130,50

22 TAPPETO D' USURA 7 g 57´801,60

23 RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI 1 g 3´540,00

24 SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCIA 2 g 2´278,10

25 SEGNALETICA ORIZZONTALE - FASCE 1 g 868,75
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

I STRALCIO 106´965,48 48,670 25/06/2018 19/07/2018 19 25

* ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA 1´500,00 0,683 25/06/2018 25/06/2018 1 1

* TAGLIO DI BITUMATURA 600,00 0,273 25/06/2018 26/06/2018 2 2

* FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 25´936,00 11,801 26/06/2018 02/07/2018 5 7

* ACCESSO ALLE DISCARICHE 2´917,80 1,328 02/07/2018 02/07/2018 1 1

* PULIZIA DEL PIANO DI POSA 4´929,75 2,243 02/07/2018 03/07/2018 2 2

* EMULSIONATURA 7´120,75 3,240 04/07/2018 05/07/2018 2 2

* BINDER 5´596,50 2,546 05/07/2018 09/07/2018 3 5

* TAPPETO D' USURA 53´208,00 24,210 09/07/2018 16/07/2018 6 8

* RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI 2´220,00 1,010 11/07/2018 11/07/2018 1 1

* SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCIA 2´212,93 1,007 17/07/2018 18/07/2018 2 2

* SEGNALETICA ORIZZONTALE - FASCE 723,75 0,329 19/07/2018 19/07/2018 1 1

II STRALCIO 112´812,23 51,330 03/09/2018 27/09/2018 19 25

* ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA 1´500,00 0,683 03/09/2018 03/09/2018 1 1

* TAGLIO DI BITUMATURA 600,00 0,273 03/09/2018 04/09/2018 2 2

* FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 21´161,60 9,629 05/09/2018 10/09/2018 4 6

* RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN CUBETTI DI
GRANITO 1´812,50 0,825 10/09/2018 12/09/2018 3 3

* ACCESSO ALLE DISCARICHE 2´728,68 1,242 12/09/2018 12/09/2018 1 1

* PULIZIA DEL PIANO DI POSA 5´418,90 2,466 12/09/2018 14/09/2018 3 3

* EMULSIONATURA 7´971,60 3,627 17/09/2018 18/09/2018 2 2

* BINDER 7´130,50 3,244 18/09/2018 19/09/2018 2 2

* TAPPETO D' USURA 57´801,60 26,300 17/09/2018 25/09/2018 7 9

* RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI 3´540,00 1,611 21/09/2018 21/09/2018 1 1

* SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCIA 2´278,10 1,037 26/09/2018 27/09/2018 2 2

* SEGNALETICA ORIZZONTALE - FASCE 868,75 0,395 27/09/2018 27/09/2018 1 1

     Corte Franca, 09/05/2018

Tecnico
geom. claudio corna

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Corte Franca

     Provincia di Brescia

Tabella Date e Importi

OGGETTO: INTERVENTO DI ASFALTATURA ANNO 2018 - I e II STRALCIO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Corte Franca, 09/05/2018

Il Tecnico
(geom. claudio corna)

_________________________



 

Pag.7

IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)euro euro

25/06/2018 1´800,00 1´800,00 0,819
26/06/2018 5´487,20 7´287,20 3,316
27/06/2018 5´187,20 12´474,40 5,676
28/06/2018 5´187,20 17´661,60 8,036
29/06/2018 5´187,20 22´848,80 10,396
02/07/2018 10´569,88 33´418,68 15,206
03/07/2018 2´464,88 35´883,56 16,327
04/07/2018 3´560,38 39´443,93 17,947
05/07/2018 5´425,88 44´869,81 20,416
06/07/2018 1´865,50 46´735,31 21,265
09/07/2018 10´733,50 57´468,81 26,149
10/07/2018 8´868,00 66´336,81 30,184
11/07/2018 11´088,00 77´424,81 35,229
12/07/2018 8´868,00 86´292,81 39,264
13/07/2018 8´868,00 95´160,81 43,299
16/07/2018 8´868,00 104´028,81 47,334
17/07/2018 1´106,46 105´135,27 47,837
18/07/2018 1´106,46 106´241,73 48,341
19/07/2018 723,75 106´965,48 48,670
03/09/2018 1´800,00 108´765,48 49,489
04/09/2018 300,00 109´065,48 49,625
05/09/2018 5´290,40 114´355,88 52,033
06/09/2018 5´290,40 119´646,28 54,440
07/09/2018 5´290,40 124´936,68 56,847
10/09/2018 5´894,57 130´831,25 59,529
11/09/2018 604,17 131´435,42 59,804
12/09/2018 5´139,15 136´574,57 62,142
13/09/2018 1´806,30 138´380,87 62,964
14/09/2018 1´806,30 140´187,17 63,786
17/09/2018 12´243,17 152´430,34 69,357
18/09/2018 15´808,42 168´238,76 76,550
19/09/2018 11´822,62 180´061,38 81,929
20/09/2018 8´257,37 188´318,75 85,686
21/09/2018 11´797,37 200´116,12 91,054
24/09/2018 8´257,37 208´373,49 94,811
25/09/2018 8´257,37 216´630,86 98,568
26/09/2018 1´139,05 217´769,91 99,086
27/09/2018 2´007,80 219´777,71 100,000
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