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LAVORAZIONE COSTO INC. M.D. AxB/100 COST/h C/D E/8 N. PERS, GIORNI SETTIMANA

1 FRESATURA E PULIZIA FONDO STRADALE 33 221,68€           18,000% 5 979,90€           33,78€         177 22 3 7 1

2 PAVIMENTAZIONI STRADALI 72 903,70€           18,000% 13 122,67€         33,78€         388 49 6 8 2

3 SEGNALETICA ORIZZONTALE 3 146,85€             18,000% 566,44€              33,78€         17 2 2 1 0

4 OPERE ACCESSORIE 3 540,00€             18,000% 637,20€              33,78€         19 2 2 1 0

TOTALI 112 812,23€         20 306,21€         75 18 4 4
GIORNI 25
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