
ALLEGATO "A"

Comune di Cazzago S. Martino
Provincia di Brescia

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA ANNO 2018
I e II STRALCIO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale.

CANTIERE: strade varie, Cazzago S. Martino (Brescia)

Cazzago S. Martino, 09/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(GEOMETRA CORNA CLAUDIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Architetto Archini Pierpaola)

GEOMETRA CORNA CLAUDIO
VIA SERADINA 3
25040 CORTE FRANCA (BS)
Tel.: 0306342780 - Fax: 0309884456
E-Mail: studioclaudiocorna@gmail.com
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Nome attività Durata

I STRALCIO

VIA S. PIETRO 4 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 2 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 2 g

VIA VALLE 2 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 1 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 1 g

VIA CADUTI 4 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 2 g

OPERE ACCESSORIE 2 g

VIA VILLA DI SOTTO 4 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 2 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 2 g

INCROCIO CIMITERO 1 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 1 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 1 g

VIA DONIZZETTI 4 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 2 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 2 g

Copia di TUTTE LE STRADE 17 g

SEGNALETICA ORIZZONTALE 2 g

OPERE ACCESSORIE - RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI 3 g

II STRALCIO

VIA DELLA PACE 4 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 2 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 2 g

INCROCIO VIA ROMA-VIA BORNADINA E VIA BORNADINA 1 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 1 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 1 g

VIA REGINA ELENA E VIA GENERALE REVERBERI 4 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 2 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 2 g

VIA DON CAFFONI 1 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 1 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 1 g
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Nome attività Durata

VIA DEI PATRIOTI 1 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 1 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 1 g

VIA FRANZINA 4 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 2 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 2 g

ATTRAVERSAMENTI DI VIA EUROPA 2 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 1 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 1 g

ATTRAVERSAMENTI DI VIA CADUTI 2 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

FRESATURA E PULIZIA DEL FONDO 1 g

PAVIMENTAZIONI STRADALI 1 g

TUTTE LE STRADE

SEGNALETICA ORIZZONTALE 3 g

OPERE ACCESSORIE - RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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