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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, e stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma & quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati é
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 25 giorni naturali e consecutivi
per ogni stralcio funzionale.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si €
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.




In fase di redazione del programma esecutivo, quando si &€ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 70°367,43 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
112°812,23 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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D Nome attivita
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Agosto 2018
e
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1 | ISTRALCIO

T
106°965,48

2 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

1'500,00

3 TAGLIO DI BITUMATURA

r
p
-

600,00

4 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

25936,00

5 ACCESSO ALLE DISCARICHE

2'917,80

6 PULIZIA DEL PIANO DI POSA

4929,75

7 EMULSIONATURA

7'120,75

8 BINDER

5'596,50

9 TAPPETO D' USURA

53208,00

10 RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI

2'220,00

1 SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCIA

2'212,93

12 SEGNALETICA ORIZZONTALE - FASCE

723,75

13 | 11 STRALCIO

112°812,23

14 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

1'500,00

15 |  TAGLIO DI BITUMATURA

600,00

16 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

21°161,60

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN
CUBETTI DI GRANITO

1'812,50

18 |  ACCESSO ALLE DISCARICHE

2'728,68

19 PULIZIA DEL PIANO DI POSA

5'418,90

20 EMULSIONATURA

7'971,60

21 BINDER

7'130,50

22 |  TAPPETO D' USURA

57°801,60

23 RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI

3'540,00

24 SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCIA

2'278,10

25 SEGNALETICA ORIZZONTALE - FASCE

868,75
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

| STRALCIO 106°965,48| 48,670| 25/06/2018| 19/07/2018 19 25
* ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA 1'500,00, 0,683| 25/06/2018| 25/06/2018 1 1
* TAGLIO DI BITUMATURA 600,00/ 0,273| 25/06/2018| 26/06/2018 2 2
* FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 25936,00| 11,801| 26/06/2018| 02/07/2018 5 7
* ACCESSO ALLE DISCARICHE 2°917,80| 1,328| 02/07/2018| 02/07/2018 1 1
* PULIZIA DEL PIANO DI POSA 4°929,75| 2,243| 02/07/2018| 03/07/2018 2 2
* EMULSIONATURA 7°120,75| 3,240| 04/07/2018| 05/07/2018 2 2
* BINDER 5'596,50| 2,546/ 05/07/2018| 09/07/2018 3 5
* TAPPETO D' USURA 53208,00| 24,210| 09/07/2018| 16/07/2018 6 8
* RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI 2°220,00| 1,010| 11/07/2018| 11/07/2018 1 1
* SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCIA 2°212,93| 1,007| 17/07/2018| 18/07/2018 2 2
* SEGNALETICA ORIZZONTALE - FASCE 723,75 0,329| 19/07/2018| 19/07/2018 1 1
Il STRALCIO 112°812,23| 51,330| 03/09/2018| 27/09/2018 19 25
* ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA 1'500,00, 0,683 03/09/2018| 03/09/2018 1 1
* TAGLIO DI BITUMATURA 600,00/ 0,273| 03/09/2018| 04/09/2018 2 2
* FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 21161,60/ 9,629| 05/09/2018| 10/09/2018 4 6
* RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN CUBETTI DI

GRANITO 1'812,50, 0,825/ 10/09/2018| 12/09/2018 3 3
* ACCESSO ALLE DISCARICHE 2°728,68| 1,242| 12/09/2018| 12/09/2018 1 1
* PULIZIA DEL PIANO DI POSA 5°418,90| 2,466| 12/09/2018| 14/09/2018 3 3
* EMULSIONATURA 7°971,60| 3,627| 17/09/2018| 18/09/2018 2 2
* BINDER 7°130,50| 3,244| 18/09/2018| 19/09/2018 2 2
* TAPPETO D' USURA 57°801,60| 26,300| 17/09/2018| 25/09/2018 7 9
* RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI 3’540,00| 1,611| 21/09/2018| 21/09/2018 1 1
* SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCIA 2°278,10| 1,037| 26/09/2018| 27/09/2018 2 2
* SEGNALETICA ORIZZONTALE - FASCE 868,75/ 0,395| 27/09/2018| 27/09/2018 1 1
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
25/06/2018 1°800,00 1'800,00/ 0,819
26/06/2018 57487,20 7°287,20, 3,316
27/06/2018 57187,20 12°474,40| 5,676
28/06/2018 57187,20 17°661,60| 8,036
29/06/2018 57187,20 22'848,80| 10,396
02/07/2018 10°569,88 33418,68| 15,206
03/07/2018 2°464,88 35883,56| 16,327
04/07/2018 3'560,38 39443,93| 17,947
05/07/2018 57425,88 44°869,81| 20,416
06/07/2018 1'865,50 46°735,31| 21,265
09/07/2018 10°733,50 57°468,81| 26,149
10/07/2018 87868,00 66°336,81| 30,184
11/07/2018 11°088,00 77°424,81| 35,229
12/07/2018 87868,00 86292,81| 39,264
13/07/2018 87868,00 957160,81| 43,299
16/07/2018 87868,00 104°028,81| 47,334
17/07/2018 1'106,46 105135,27| 47,837
18/07/2018 1'106,46 106241,73| 48,341
19/07/2018 723,75 106°965,48| 48,670
03/09/2018 1°800,00 108°765,48| 49,489
04/09/2018 300,00 109°065,48| 49,625
05/09/2018 57290,40 114°355,88| 52,033
06/09/2018 57290,40 119°646,28| 54,440
07/09/2018 57290,40 124°936,68| 56,847
10/09/2018 57894,57 130°831,25| 59,529
11/09/2018 604,17 131°435,42| 59,804
12/09/2018 57139,15 136'574,57| 62,142
13/09/2018 1'806,30 138380,87| 62,964
14/09/2018 1'806,30 140°187,17| 63,786
17/09/2018 12°243,17 152°430,34| 69,357
18/09/2018 15°808,42 168238,76| 76,550
19/09/2018 11°822,62 180°061,38| 81,929
20/09/2018 8'257,37 188°318,75| 85,686
21/09/2018 11°797,37 200'116,12| 91,054
24/09/2018 8'257,37 208'373,49| 94,811
25/09/2018 8'257,37 216'630,86| 98,568
26/09/2018 1"139,05 217°769,91| 99,086
27/09/2018 2°007,80 219'777,71| 100,000
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