COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
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Progetto esecutivo

Sistemazione e realizzazione di percorso in
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DISEGNATO:

CONTROLLATO:

ALLEGATO N°: OGGETTO:

D PROGRAMMA LAVORI

SCALA:

DATA:
SETTEMBRE 2018

AGGIORNAMENTI

N DATA DESCRIZIONE DISEGNATO

CONTROLLATO




COMUNE DI CAZZAGO S. MARTINO — MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO PEDROCCA

1° settimana

10 20 30 40 50

JALLESTIMENTO CANTIERE E RECINZIONE

2° settimana

10 20 30 40 50

3° settimana

10 20 30 40 50

1° settimana

10 20 30 40 50

5° settimana

10 20 30 40 50

|6° settimana

10 20 30 40 50

7° settimana

10 20 30 40 50

|8° settimana

10 20 30 40 50

|9° settimana

10 20 30 40 50

10° settimana

10 20 30 40 50

11° settimana

10 20 30 40 50

12° settimana

10 20 30 40 50

IDEMOLIZIONI E SCAVO DI SBANCAMENTO

IREALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO

JPOSA IN OPERA CORDOLI

IREALIZZAZIONE RETI TECNOLOGICHE

JREINTERRO MURO SOSTEGNO

SISTEMAZIONE SCARPATA E POSA FOSSO

ASFALTATUREBINDER+TAPPETO

VERDE ED ARREDO URBANO

SEGNALETICA - FINE LAVORI E SGOMBERO

Imp

. Stradale

opere da giardiniere
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